Hankintojen aikataulu 2026

Teknlk 27.02.2026 § 21
337/02.02.00/2025

Valmistelija	Kiinteistöpäällikkö Esa Summanen p. 040 6744 393 ja tiemestari Janne Heikkilä p. 0400 862 532
	Kunnanhallituksen hyväksymän (20.1.2026 § 10) talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeen mukaan hankintakalenteri tulee käsitellä helmikuun 2026 aikana.
	Teknisen toimen hoidettavien kunnan investointikohteiden yleisaikataulu on liitteenä.
	Usean hankkeen aikataulu on ehdollinen mm. siitä syystä, että hankkeiden suunnittelijat eivät välttämättä pysy niille sovituissa aikatauluissa, toisaalta vanhoissa rakennuksissa tulee esiin suunnittelun aikana ennalta arvaamattomia tekijöitä jotka voivat muuttaa aikataulua. Monet kadunrakentamisen hankkeet ovat lisäksi sidoksissa asemakaavan ja/tai katusuunnitelman lainvoimaisuuteen. Toteutussuunnitelmien laatiminen ja toteutus edellyttävät ko. alueen asemakaavat ja usein myös katusuunnitelman lainvoimaisuutta.
Esittelijä	Tekninen johtaja Jänkälä Roni
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen investointihankintojen aikataulun 2026.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.
	Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.